省水利厅贯彻落实2023年省生态环境保护

督察报告整改方案

根据《安徽省生态环境保护督察工作实施办法》和《2023年安徽省生态环境保护督察工作方案》，2023年9月中旬至10月中旬，省第一生态环境保护督察组对省水利厅开展了生态环境保护督察，并于2024年2月23日向我厅反馈了督察报告。督察报告充分肯定了省水利厅生态环境保护工作取得的进展和成效，指出了督察发现的主要问题，提出了很好的意见和建议。省水利厅全面接受、全力整改。现就抓好督察反馈问题整改工作制定以下方案。
一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习习近平生态文明思想，全面贯彻全国及全省生态环境保护大会和省委十一届五次、六次全会部署，坚持人民至上、节水优先、系统治理、改革创新，切实履行水利领域生态环境保护职责，以更实举措、更大力度、更高质量统筹水资源、水环境、水生态保护工作，全面推进全省水利高质量发展，为全面建设现代化美好安徽提供更加坚实的水利保障。

二、基本原则

——深化认识，提高站位。中央生态环境保护督察是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大体制创新。督察反馈的问题给我们敲响了警钟，全省水利系统要胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，提高政治站位，坚决落实省生态环境保护督察整改要求，以不贰过的决心抓好整改落实，切实履行水利领域生态环境保护职责，为水利高质量发展夯实生态基石。
——统筹兼顾，全面整改。聚焦中央生态环境保护督察、长江经济带生态环境警示片等反馈和披露问题，及省级生态环境保护督察和长江（安徽）经济带生态环境警示片等发现问题，深入剖析问题产生原因，找准问题症结，坚持举一反三，做到同步实施、并轨整改，推动各类问题按规定要求和时限整改达标、见底清零。

——分类施策，注重实效。科学制定整改清单，依法依规分类处置，保证整改措施的可行性、整改目标的可达性、整改时限的合理性。实施清单化管理，逐一明确整改问题、任务、标准、责任，做到可操作、可检查、可考核。分类有序推进整改，能立即解决的，立行立改；需要长期整治的，把握节点，加快整改，确保整改任务按时完成。

——标本兼治，长效监管。深挖问题根源，突出整改重点，着力在深化思想认识、改进工作作风上下功夫，在履行“一岗双责”、推动水利行业绿色发展上做文章，在解决深层次矛盾、结构性问题和机制性障碍上出实招。在推动问题整改的过程中，逐步建立长效监管机制，巩固生态环境保护工作成效。
三、工作目标

督察反馈的问题全面整改到位。大力推进督察报告中指出的5个方面16类问题整改，合理细分整改问题47个，建立整改问题、任务、标准、责任“四项清单”，逐项抓好落实。2024年底前完成80%，2025年底前完成90%，2026年底前力争基本整改到位。督察期间交办的31个信访件2024年底前基本办结。加强督导检查，切实做到整改到位一个、销号办结一个，确保事事有回音、件件有着落。
四、重点举措

（一）坚决扛起生态环境保护职责。把深入学习贯彻习近平生态文明思想作为重要政治任务，通过厅党组理论学习中心组等形式深入开展学习。深刻领悟习近平总书记关于长江经济带发展系列重要讲话、关于治水重要论述等精神，切实增强“生态优先、绿色发展”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，贯彻落实“十六字”治水思路，走好水安全有力保障、水资源高效利用、水生态明显改善、水环境有效治理的集约节约发展之路。严格履行水利领域生态环境保护职责，夯实生态环境保护“一岗双责”，持续推动各级生态环境保护督察反馈问题、长江经济带生态环境警示片披露问题等突出生态环境问题整改工作，确保改到位、改彻底，全面推进全省水利高质量发展。

（二）全面深化水资源集约节约利用。落实国家节水行动部署，推动各领域节水，推进全流程节水，加大非常规水源利用力度，加强计划用水和定额管理，不断提升水资源利用效率。加强水工程联合调度，优化水资源配置管理，发挥水网工程整体效能。加大取用水监管力度，依法依规处置取用水存量问题，规范取用水行为。落实地下水管控指标，不断提升地下水监测能力，逐步压采置换地下水源，推进地下水超采综合治理。完善我省重点河湖生态流量保障目标，优化生态流量调度机制，规范小水电生态流量泄放和考核机制，维护河湖生态环境。

（三）不断强化河湖岸线空间管控。发挥河湖长制制度优势，强化河湖生态环境治理保护，完善考核和监管机制。严格落实河湖岸线保护与利用规划，加强岸线分区管控和用途管控，开展长江、淮河岸线利用专项整治，全面查清岸线利用现状，清理整治违法违规岸线利用项目。加快制定湖泊保护规划，全面完成列入保护名录的湖泊保护规划编制，强化湖泊水域岸线管理。纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，持续巩固岸线整治成果。落实河道采砂管理责任，提高“人防+技防”监管水平，组织开展“蓝盾”专项行动，严厉打击非法采砂。

（四）全力构筑民生水利保障体系。加快推进皖北地区群众喝上引调水工程建设，切实发挥引调水工程效益。全面推进县域城乡供水统一管理，制定出台农村供水县域统管指导意见，指导各地以县级为单元，实行城乡供水统一管理或农村供水统一管理。持续推进供水工程标准化建设，千吨万人工程全面实现标准化管理，千人供水工程管理水平明显提升。统筹推进大中型灌区改造与高标准农田建设，围绕保障国家粮食安全、新一轮千亿斤粮食产能提升行动，会同相关部门编制《安徽省农田灌溉发展规划》，构建从水源到田间完善的灌溉工程体系。

（五）大力实施水土流失综合防治。依法严格人为水土流失管控，从严审查审批水土保持方案，对不符合水土保持法律法规、技术标准等要求的一律不予许可。开展对市县全覆盖的水土保持方案质量抽查。加强生产建设项目全过程全链条监管，运用卫星遥感等多种方式开展在建项目跟踪检查，督促生产建设单位落实水土保持“三同时”制度。推动部门间协同监管和联合执法，加大违法违规行为查处和曝光力度，强化以案释法、以案示警。加快推进水土流失治理，因地制宜打造生态清洁小流域，推动小流域综合治理提质增效。
五、保障措施

（一）加强组织领导。厅党组对督察整改工作负总责，厅生态环境保护督察整改工作领导小组统筹领导整改工作，协调解决重大问题。厅整改办负责综合调度、跟踪督办整改工作落实。各市水利（水务）部门、厅直有关单位进一步健全整改工作组织领导体系，按照管发展、管生产、管行业必须管环保的要求，主要负责同志是整改工作第一责任人，带头履职尽责，对整改工作做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，做到一级抓一级、层层抓落实。压紧压实工作责任，形成各尽其职、上下联动、齐抓共管的工作合力。

（二）强化统筹调度。建立月调度、季通报、年考核的工作制度，加强对整改工作的督导督办，及时掌握整改工作进展。对工作推进有力、整改成效明显的，予以激励；对整改不力、进展迟缓的及时警示、通报、约谈；对于存在困难的，及时会商研究制定解决方案，确保按照整改方案有序推进，推动问题按时完成整改和销号。监管责任单位要深入整改一线，加强业务指导，规范整改标准，严格验收销号，督促高质量完成整改。

（三）严明作风纪律。严格对照整改任务、整改标准和整改时限要求，切实履行好主体责任、监管责任、验收责任。适时采取明察暗访、“四不两直”等形式，加强督导检查，坚决杜绝表面整改、敷衍整改、虚假整改，力戒推诿塞责、敷衍了事、工作缓慢等形式主义官僚主义。对督察报告中指出的问题，按照《安徽省突出生态环境问题排查整改奖惩工作管理办法》有关规定，进行认真梳理、责任倒查，依法依规、实事求是实施责任追究，确保整改工作经得起实践检验、历史检验。

（四）做好信息公开。坚持正确舆论导向，拓宽信息公开渠道，及时向社会公开整改方案和整改落实情况，宣传整改工作成效，主动接受社会监督，保障广大人民群众的知情权和参与权。引导社会各界积极参与生态环境保护工作，形成保护合力。同时，加强舆论引导，做好相关预案，妥善处置突发舆情，营造良好氛围。
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附件

省水利厅贯彻落实2023年省生态环境保护

督察反馈问题整改措施清单

一、近年来，省水利厅生态环境保护工作虽然取得积极进展和成效，但对标习近平生态文明思想和习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，对照党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求，对照长三角一体化发展战略部署，与人民群众对美好生态环境的殷切期盼相比，仍存在一定差距。思想认识不到位。省水利厅学习贯彻习近平总书记关于长江经济带发展系列重要讲话不够深入，对水环境、水生态、水资源、水安全、水文化和岸线等多方面的有机联系统筹不力。

主体责任单位：厅机关相关处室、厅直有关单位、各市水利（水务）局

验收（监管）单位：厅整改办

目标任务：贯彻落实习近平生态文明思想的政治自觉不断提升，全省水利领域生态环境保护治理能力不断增强。

完成时限：立行立改，长期坚持。
重点措施：

（一）提高政治站位，把深入学习贯彻习近平生态文明思想作为重要政治任务，通过厅党组理论学习中心组等形式深入开展各种形式学习。学深、弄懂、悟透习近平总书记关于长江经济带发展系列重要讲话、关于治水重要论述等精神，切实增强“生态优先、绿色发展”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。
（二）坚持“两个确立”，做到“两个维护”，贯彻落实“十六字”治水思路，走好水安全有力保障、水资源高效利用、水生态明显改善、水环境有效治理的集约节约发展之路，讲好“安徽水故事”，推进水文化传承，加强岸线分区管控和用途管制，全面推进全省水利高质量发展。

（三）严格履行水利领域生态环境保护职责，夯实生态环境保护“一岗双责”，持续推动各级生态环境保护督察反馈问题、长江经济带生态环境警示片披露问题等突出生态环境问题整改监管工作，全面落实包保突出环境问题整改工作制度，确保改到位、改彻底。
二、督察发现，我省水资源空间分布与经济社会发展布局不相适应，淮北平原、江淮丘陵等部分地区水资源短缺；同时，长江、淮河、新安江、巢湖在防洪减灾体系建设方面还存在薄弱环节，部分地区泄洪不畅、崩岸频繁、防洪标准低、除涝能力弱，行蓄洪区建设和洲滩圩垸系统整治存在不足。
主体责任单位：厅规划计划处、水利工程建设处，相关市水利（水务）局

验收（监管）单位：厅整改办
目标任务：落实《安徽省现代水网建设规划》，加快推进长江干流安徽段治理、进一步治淮、新安江流域防洪治理等重点水利工程建设，进一步提升全省水安全保障能力。

完成时限：2024年12月底
重点措施：积极配合国家推进长江、淮河流域防洪规划修编，争取将长江干流洲滩圩垸分类整治等重点工程纳入流域防洪规划。加强调度和指导，2024年一季度开工建设长江铜陵河段综合治理、新安江流域防洪治理工程。加快推进长江池州段河道治理等重点项目前期工作，2024年内开工建设。持续推进长江安庆河段治理工程、长江铜陵段治理工程、长江华阳河蓄滞洪区建设工程（安庆市）、安徽长江芜湖河段整治工程、安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程，安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程、新安江流域防洪治理工程等重点工程。
三、长江、淮河流域非法采砂和侵占岸线等破坏生态问题仍然多发，2021年以来，我省法院一审审理的长江流域安徽段非法采砂案件多达296件。
主体责任单位：厅政策法规处、河湖管理处，相关市水利（水务）局

验收（监管）单位：厅政策法规处、河湖管理处
目标任务：加强水行政执法，严厉打击非法采砂和侵占岸线等违法行为。

完成时限：2024年12月底
重点措施：
（一）强化河湖水域岸线日常监管，提高采砂管理“人防＋技防”监管水平，确保第一时间发现并查处侵占水域岸线、非法采砂等违法行为。

（二）加强与司法部门的信息沟通，梳理分析近年来非法采砂案件类型、发生区域等信息，查找监管漏洞，完善监管措施。
四、2022年国家长江经济带生态环境警示片、2023年第一季度长江（安徽）经济带生态环境警示片均披露我省池州市、芜湖市部分企业违法侵占长江岸线问题，但省水利厅举一反三不足，部署排查不力，此次督察发现马鞍山、芜湖、蚌埠3市依然存在违法侵占长江、淮河岸线的问题。
主体责任单位：厅河湖管理处，马鞍山、芜湖、蚌埠水利（水务）局

验收（监管）单位：厅河湖管理处

目标任务：
（一）长江、淮河水域岸线管控到位，侵占破坏水域岸线的违法违规问题得到全面清理整治。

（二）安徽汇隆再生资源有限公司码头、安徽中洋船舶有限公司、安徽中洋金顺建材有限公司码头清运长江河道管理范围内堆放物料，安徽建华管桩有限公司通用散货码头在批复范围内规范堆放物料，辉达驾校附近河道滩地恢复原貌。
完成时限：2024年12月底
重点措施：

（一）开展长江、淮河岸线利用专项整治，全面查清岸线利用现状，清理整治违法违规岸线利用项目。

（二）安徽汇隆再生资源有限公司码头、安徽中洋船舶有限公司、安徽中洋金顺建材有限公司完成场地内现有物料清运，保障河道行洪断面畅通。联合码头主管部门，建立长效巡查机制，敦促提高物资转运速度，避免货物长时间滞港。

（三）对安徽建华码头砂石堆场红线拐点进行放样复核，河道管理范围内未经批复的堆场、围挡及堆放的砂石全部清除，批复范围内的堆场应做好覆盖、降尘等环保措施。

（四）拆除辉达驾校硬化训练场地及附属建筑物，恢复河道滩地原貌。
五、督察整改监管责任落实不力。2021年第二轮中央生态环境保护督察指出阜阳市地下水超采问题，整改方案明确“严格取水审批和执法监管，超采区内不再新增地下水取水井”。省水利厅作为该问题整改省级监管责任单位，落实督察整改监管不够有力。督察发现，聚金海岸发制品公司、吉祥发制品有限公司在未取得取水许可的情况下长期取水，阜阳市不仅未对其作出行政处罚，甚至将其封井计划由2022年底延期至2023年底；安徽弘腾药业有限公司、安徽福仕达网带有限公司、太和县中医院在建设自备水源井时“批建不符”，实际建设深度大于批准建设深度。

主体责任单位：厅水资源管理处，阜阳市水利局

验收（监管）单位：厅水资源管理处
目标任务：加强督察整改监管责任落实，严格执行封井计划，不断强化取水许可全过程监管。

完成时限：2024年12月底

重点措施：
（一）制定年度地下水超采区开采井封闭计划并严格执行。将封井工作情况纳入政府目标绩效考核。

（二）封闭聚金海岸发制品公司、吉祥发制品有限公司自备井。

（三）严格取水许可审批和执法监管，按照地下水自备水源井实际建设深度，对安徽鸿腾药业有限公司、安徽福仕达网带有限公司、太和县中医院3家单位取水许可证有关登记事项进行变更。
六、阜阳市水利部门在2021年第二轮中央生态环境保护督察指出问题后，排查不到位，未能及时将位于超采区内无证取水的太和县美欣药业有限公司纳入整改方案。
主体责任单位：阜阳市水利局

验收（监管）单位：厅水资源管理处

目标任务：全面加强地下水自备井排查力度，将太和县美欣药业有限公司纳入地下水超采综合治理整改方案。

完成时限：2024年9月底

重点措施：积极落实中央第二轮生态环境保护督察有关要求，加强排查，按要求将太和县美欣药业有限公司纳入地下水超采综合治理整改方案，依法规范地下水取用水行为。
七、考核监督不严格。河湖长制考核“指挥棒”导向作用有偏差。2021年第二轮中央生态环境保护督察曝光太平湖流域局部生态破坏问题典型案例后，时任太平湖市级湖长仍被省河长办评为2021年度优秀河湖长并报送水利部。《安徽省河湖长制工作2022年省级考核方案》要求，水质监测断面年度水质不达标的，不得分。2022年天河湖水质年度均值不达标，但蚌埠的天河湖市级河长考核结果为满分。
主体责任单位：厅河长制工作处

验收（监管）单位：厅河长制工作处

目标任务：规范河长湖长考核程序，完成2023年度河长湖长考核工作。

完成时限：2024年9月底

重点措施：
（一）严格河长湖长考核评分。

（二）将河长湖长考核结果征求省有关部门意见。

（三）公布2023年度河长湖长考核结果。

八、考核监督不严格。水资源考核落实不力。2021年10月省水利厅《关于印发2021年度水利工作管理绩效考核细则的通知》明确：县域节水型社会达标建设考核分0.05，未完成年度建设任务的按比例赋分。2021年度，宣城市未按要求完成县域达标建设任务，但省水利厅在2021年度市政府工作目标考核中却对宣城市县域达标建设考核项赋予满分。
主体责任单位：厅节水调水处

验收（监管）单位：厅节水调水处

目标任务：严格按照考核办法，做好考核赋分工作。

完成时限：2024年9月底

重点措施：
（一）压实工作责任，明确专人负责考核工作

（二）强化考核质量，考核结果经处室集体讨论确定。
九、考核监督不严格。水资源考核落实不力。2021年10月省水利厅《关于印发2021年度水利工作管理绩效考核细则的通知》明确：未完成年度封井计划的每例扣0.005分。亳州市涡阳县恒瑞面粉有限公司地下水取水井、王大楼水厂3号井未按期完成封闭任务，省水利厅未对亳州市予以扣分。2022年3月阜阳市印发《关于阜阳市地下水超采综合治理工作方案2022年度工作任务分工的函》，明确2022年应永久填埋58眼自备水源地下水井。列入填埋计划中的安徽晋煤中能化工股份有限公司、阜阳师范大学清河校区、福润肉类加工有限公司、阜阳职业技术学校共计9眼自备井未按照计划永久填埋，并且福润肉类加工有限公司3号井和阜阳职业技术学校自备水源井仍在开采使用，但省水利厅在2022年市政府工作目标考核时未按要求对阜阳市进行扣分。
主体责任单位：厅水资源管理处，亳州、阜阳市水利局
验收（监管）单位：厅水资源管理处

目标任务：
（一）严格按照考核办法，做好考核赋分工作。

（二）封闭亳州市涡阳县恒瑞面粉有限公司和王大楼水厂3号井地下水自备井。

（三）封闭安徽晋煤中能化工股份有限公司、阜阳师范大学清河校区、福润肉类加工有限公司、阜阳职业技术学校共计9眼地下水自备井。
完成时限：2024年9月底

重点措施：
（一）在2023年政府目标绩效考核中，严格对照考核细则赋分。
（二）完成恒瑞面粉有限公司和王大楼水厂3号井地下水自备井封闭工作。

（三）完成安徽晋煤中能化工股份有限公司4眼自备井、阜阳师范大学清河校区2眼自备井、福润肉类加工有限公司1眼自备井、阜阳职业技术学院2眼自备井封闭工作。
十、水资源利用效率偏低。2022年，全国万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别为49.6立方米、24.1立方米，而我省分别为66.7立方米、57.2立方米，在全国分别处于第19、30位，利用效率排名靠后。其中，淮南市、池州市万元GDP用水量分别为全国平均水平的2.7倍、2.1倍，万元工业增加值用水量分别为全国平均水平的4.5倍、3.9倍，利用效率处于较低水平。
主体责任单位：厅节水调水处、水资源管理处，淮南、池州市水利局

验收（监管）单位：厅节水调水处、水资源管理处

目标任务：完成国家和省下达的水资源利用效率控制指标。

完成时限：2024年9月底

重点措施：严格用水总量和用水效率“双控”，加强取水许可和计划用水管理，加大非常规水利用力度。用水效率达到指标要求。
十一、节水工作统筹推进不力。节水型水价机制和水权市场尚未形成。我省地表水水资源费征收标准处于全国较低水平，导致用水单位节水缺乏内生动力，兼之水权市场尚处于起步阶段，交易机制还不成熟，水作为稀缺性资源的价值发挥不充分，难以有效促进水资源节约集约利用。
主体责任单位：厅水资源管理处

验收（监管）单位：厅水资源管理处

目标任务：研究提出完善我省地表水水资源费征收标准建议，积极与主管部门对接。完善水权交易机制，激发水权水市场活力。

完成时限：2024年12月底

重点措施：
（一）组织技术力量，开展周边省份地表水水资源费征收标准调研，研究提出完善我省地表水水资源费征收标准建议。积极与省发展改革委对接，推动我省地表水水资源费征收标准调整工作。

（二）制定我省用水权改革工作方案，修订我省水权交易管理办法，逐步完善水权交易机制。

十二、节水工作统筹推进不力。部分行业节水工作统筹推进不力。《安徽省水污染防治工作方案》规定，到2020年，我省食品发酵行业用水需达到先进定额标准。督察发现，省水利厅作为牵头实施部门，工作推动不够有力，部分企业节水水平不高，至今仍未达到先进定额标准。2020—2022年，金种子酒业、皖酒制造集团等5家白酒酿造企业单位产品水耗均未达到先进定额标准。
主体责任单位：厅节水调水处，亳州、蚌埠、阜阳市水利局

验收（监管）单位：厅节水调水处、水资源管理处
目标任务：安徽金种子酒业股份有限公司、安徽皖酒制造集团有限公司、安徽文王酿酒股份有限公司、安徽省金裕皖酒业有限公司、安徽省双轮酒业有限责任公司的单位产品水耗达到先进定额标准。

完成时限：2024年12月底

重点措施：加大用水定额落实力度，督促企业落实节水措施，健全节水管理制度，开展水平衡测试，查漏止损，不断提高单位产品用水水平，推动安徽金种子酒业股份有限公司、安徽皖酒制造集团有限公司、安徽文王酿酒股份有限公司、安徽省金裕皖酒业有限公司、安徽省双轮酒业有限责任公司5家企业达到先进定额要求。

十三、部分高校人均用水量超用水定额。2022年，合肥学院、阜阳幼儿师范高等专科学校等7所学校用水指标均大幅度超过《安徽省行业用水定额》大专院校用水定额标准，其中，阜阳幼儿师范高等专科学校作为安徽省节水型高校，用水量是大专院校用水定额的1.64倍，未能发挥节水高校示范引领作用。

主体责任单位：合肥、阜阳、芜湖市水利（水务）局

验收（监管）单位：厅节水调水处

目标任务：督促安徽建筑大学、合肥学院、合肥通用职业技术学院、合肥职业技术学院、安徽师范大学皖江学院天门山校区、安徽商贸职业技术学院、阜阳幼儿师范高等专科学校用水指标达到用水定额标准。

完成时限：2024年12月底

重点措施：加强节水宣传进高校活动，提高广大师生节水意识，加强计划用水管理，着力提升用水效率，督促安徽建筑大学、合肥学院、合肥通用职业技术学院、合肥职业技术学院、安徽师范大学皖江学院天门山校区、安徽商贸职业技术学院、阜阳幼儿师范高等专科学校用水指标达到用水定额标准。
十四、全省有75个县（市、区）政府水行政主管部门未按照《安徽省节约用水条例》要求编制节约用水专业规划。
主体责任单位：相关县（市、区）水利部门
验收（监管）单位：厅节水调水处、相关市水利（水务）局
目标任务：完成县（市、区）节约用水专业规划编制

完成时限：2025年6月底

重点措施：落实《安徽省节约用水条例》，按照条例要求完成节约用水专项规划编制。

十五、违规取用水监管不严。无证取水问题突出。省水利厅对取用水管理监督检查不到位，阜阳、亳州、宿州等缺水型城市无证取水问题突出。督察发现，阜南县东海石化集团龙王叉路口加油站、涡阳县新桥石化加油站、太和县恒信混凝土有限公司、亳州皖鑫石材有限公司等二十余家企业无证取水；亳州源通砼业设置备用水泵绕过计量装置违规取水，逃避监管。同时，阜阳、亳州、宿州等城乡结合部、城中村洗车行业无证取水较为普遍。
主体责任单位：厅水资源管理处，合肥、阜阳、亳州、宿州市水利（水务）局

验收（监管）单位：厅水资源管理处

目标任务：强化取用水监管，依法规范取用水行为。

完成时限：2024年12月底

重点措施：
（一）加强取用水监管力度，开展集中摸排，重点检查城乡结合部、城中村洗车行业无证取水，规范取用水行为。对发现的违法取水行为依法依规处置。
（二）对阜南县东海石化集团龙王叉路口加油站、太和县恒信混凝土有限公司、军华浴池、张亮洗车、海勤洗车服务部、涡阳县新桥加油站、王牌砼业、宿州市大营镇大营加油站、宿州市大营镇沐春泉休闲浴场、埇桥区东十里镇洗车店、合肥市张诚汽修等企业无证取水行为依法依规处置。对谯城区皖鑫石材有限公司及其石材加工厂、天猫养车（宋汤河路店）、荣兴商砼、亳州源通砼业等企业计量不全、逃避监管问题进行依法查处，规范取水计量方式。
十六、煤矿行业用水监管不到位。《地下水管理条例》规定，矿产资源开采产生和使用矿坑涌水需依法申请取水许可，淮北矿业股份有限公司许疃煤矿、亳州煤业公司袁店二井煤矿、淮北矿业股份有限公司涡北煤矿、淮北矿业股份有限公司孙疃煤矿、淮北杨柳煤业有限公司2022年矿坑涌水量分别为196.3万立方米、309.8万立方米、106万立方米、160.6万立方米、160.8万立方米，上述煤矿企业未经水利部门许可，使用矿坑涌水。
主体责任单位：淮北、亳州市水利（水务）局

验收（监管）单位：厅水资源管理处

目标任务：依法规范煤矿行业矿坑涌水取用水行为。

完成时限：2025年6月底

重点措施：督促淮北矿业股份有限公司许疃煤矿、亳州煤业公司袁店二井煤矿、淮北矿业股份有限公司涡北煤矿、淮北矿业股份有限公司孙疃煤矿、淮北杨柳煤业有限公司按审批权限向主管部门申办矿坑涌水取水许可。

十七、中煤新集能源股份有限公司（板集煤矿）、亳州煤业公司袁店二井煤矿、安徽恒源煤电股份有限公司3家煤矿企业取水许可证用水定额大于煤炭行业定额，取水许可审批监管不严，难以发挥取水许可对企业节水的约束性作用。
主体责任单位：淮北、亳州市水利（水务）局

验收（监管）单位：厅水资源管理处

目标任务：依法依规按照行业用水定额标准，按审批权限重新核发中煤新集能源股份有限公司（板集煤矿）、亳州煤业公司袁店二井煤矿、安徽恒源煤电股份有限公司取水许可证。

完成时限：2025年6月底

重点措施：督促中煤新集能源股份有限公司（板集煤矿）、亳州煤业公司袁店二井煤矿、安徽恒源煤电股份有限公司开展水资源论证，按照行业用水定额重新核定许可水量。按审批权限向主管部门申请取水许可审批，重新办理取水许可证。

十八、地下水保护问题突出。地下水监测站网建设推进滞后。2016年3月，省政府办公厅印发《关于进一步加强地下水管理和保护工作的通知》，要求抓紧健全地下水监测体系；《安徽省“十三五”水利发展规划》也明确加快地下水监测工程建设，完善地下水监控体系。截至督察时，阜阳太和、宿州砀山、亳州蒙城等7个深层超采区及蚌埠固镇浅层超采区监测地下水监测数据空白，未实现对省内所有地下水超采区水位的动态监测，无法对超采区地下水变化情况实施有效监管。
主体责任单位：省水文局

验收（监管）单位：厅水资源管理处

目标任务：提升地下水超采区监测站点密度，实现我省3068平方公里地下水超采区水位动态监测全覆盖。
完成时限：2024年9月底

重点措施：在我省地下水超采区内新建地下水监测站点，完善地下水监测站网，强化地下水管理手段。
十九、部分城市地下水水位下降明显。2018—2022年，宿州市、蚌埠市、淮北市中层地下水水位分别下降1.99米、2.05米、3.4米。2021—2022年，淮北平原中深层地下水监测水位下降点数从9个增至21个。
主体责任单位：淮北、宿州、蚌埠市水利（水务）局

验收（监管）单位：厅水资源管理处

目标任务：维持超采区内地下水水位基本稳定。

完成时限：2025年3月底

重点措施：
（一）建立地下水水位监测预警通报机制，持续加强地下水水位管控。

（二）积极推动水源置换，加大非常规水使用力度，封闭超采区内地下水开采井。
二十、生态流量保障不到位。河流生态流量预警响应机制形同虚设。2022年6—8月，涡河蒙城闸断面日均生态流量有36天达到红色预警条件，省水利厅未按规定发布预警。2022年，省水利厅发布重点河湖生态流量预警222次，但省水利厅未跟踪监督到位，部分市级水利部门也未按要求及时向省水利厅提交书面报告。部分河流生态流量调度不力。督察发现，部分河流断面生态流量不达标后，由于水工程管理单位和地方水利部门协调沟通不畅、协同联动不足，问题得不到及时解决。2021年12月13日，杭埠河舒城断面出现生态流量不达标情形，经六安市水利局协调省淠史杭管理总局、省龙河口水库管理处等省属单位，直至2022年1月13日，该断面生态流量才恢复稳定达标。类似问题在淠河响洪甸水库下库（坝下）断面、涡河蒙城闸断面和淮河吴家渡断面也同样存在。
主体责任单位：厅水资源管理处，六安、亳州市水利局，省淠史杭管理总局，省淮河河道管理局，省龙河口水库管理处，省响洪甸水库管理处

验收（监管）单位：厅水资源管理处

目标任务：完善我省重点河湖生态流量保障目标，优化生态流量调度机制。

完成时限：2024年12月底

重点措施：
（一）根据水利部印发的四批重点河湖生态流量保障目标，完善调整我省重点河湖生态流量保障目标。

（二）落实管控职责，强化生态流量监测预警响应机制。加强部门协同联动，优化工程科学调度，切实保障重点河湖生态流量。

二十一、生态流量保障不到位。小水电生态流量监管不到位。督察发现，部分水电站为规避生态流量考核，违规申请免考。安庆市太湖县吴俊水电站2023年1月开机发电8天，将本应用来全部泄放的天然来水用于发电，但吴俊水电站却以上游水库来水量小于核定生态来水量为由申请全月免考，地方水利部门审核不严，同意免考。安庆市太湖县三星群益水电站、宣城市绩溪县磨刀岭水电站也存在同样问题。
主体责任单位：安庆、宣城市水利局

验收（监管）单位：厅农村水利水电处、省水利水电基本建设管理局

目标任务：规范小水电生态流量泄放和考核机制。

完成时限：2024年12月底

重点措施：
（一）对安庆市太湖县吴俊水电站、安庆市太湖县三星群益水电站、宣城市绩溪县磨刀岭水电站依法依规进行调查处理。

（二）对无法满足生态流量泄放工作要求的小水电监测设施设备进行改造升级，确保小水电生态流量泄放合格和监管合格。

（三）指导各地加强和规范小水电生态流量免考管理。
二十二、水土保持监管不够严格。《中华人民共和国水土保持法》规定，依法应当编制水土保持方案的生产建设项目中的水土保持设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，生产建设项目竣工验收，应当验收水土保持设施；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。督察发现，水利部门监管不严，部分项目存在水土保持“三同时”措施落实不到位、未批先建、未验先投等问题。滁州市天长科力新材料有限公司年回收利用3万吨耐火材料项目存在水土保持未批先建或未验先投的行为。
主体责任单位：滁州市水利局

验收（监管）单位：厅水土保持处

目标任务：补编水土保持方案报告表，同时完善施工现场水土保持措施，与主体工程开展同步验收。
完成时限：2024年12月底

重点措施：
（一）地方水行政主管部门下达水土保持整改意见单。

（二）责令滁州市天长科力新材料有限公司补编水土保持方案报告表，实施密目网覆盖等水土保持措施。

（三）主体工程完工时，同步开展水土保持措施验收。

二十三、水土保持监管不够严格。督察发现，水利部门监管不严，部分项目存在水土保持“三同时”措施落实不到位、未批先建、未验先投等问题。安庆市安锋年产120万方新型建筑材料生产线（一期）存在水土保持未批先建或未验先投的行为。
主体责任单位：安庆市水利局

验收（监管）单位：厅水土保持处

目标任务：按要求完成项目水土保持设施验收。

完成时限：2024年9月底

重点措施：
（一）责令安庆市安锋公司限期补报水土保持方案。

（二）加强跟踪检查和现场检查，严格落实水土保持措施，做好水土流失防治。

（三）确保项目按要求完成水土保持设施验收。

二十四、水土保持监管不够严格。督察发现，水利部门监管不严，部分项目存在水土保持“三同时”措施落实不到位、未批先建、未验先投等问题。芜湖市鸠江区下连圩下沟站工程等项目存在水土保持未批先建或未验先投的行为。

主体责任单位：芜湖市水务局

验收（监管）单位：厅水土保持处

目标任务：完成水土保持自主验收报备

完成时限：2024年8月底

重点措施：完成水土保持自主验收，并在水土保持公示网公示验收成果，取得水土保持自主验收报备回执。
二十五、水土保持监管不够严格。督察发现，水利部门监管不严，部分项目存在水土保持“三同时”措施落实不到位、未批先建、未验先投等问题。六安市许继慎路淠河总干渠大桥项目、宿州市埇桥区国能埇桥永镇大营风电场等9个项目均不同程度存在苫盖、排水、沉砂等水土保持措施落实不到位情况。

主体责任单位：六安、芜湖、滁州、宿州市水利（水务）局

验收（监管）单位：厅水土保持处

目标任务：严格落实水土保持“三同时”制度，控制减轻项目建设过程中造成的水土流失。

完成时限：2024年12月底

重点措施：
（一）督促属地水行政主管部门下达检查意见或整改通知，要求建设单位限期完成整改。

（二）完成六安市许继慎路淠河总干渠大桥项目完善施工现场排水沟和沉砂池布设，施工现场临时堆土清运至指定堆土区并做好拦挡和苫盖等防护措施；完成六安市和襄高速公路六安段完善施工临时道路两侧排水沟和沉砂池布设，施工现场临时堆土区采取拦挡和苫盖等防护措施；完成六安市霍邱县关至合霍高速公路连接线段改建工程完善道路两侧排水沟和沉砂池布设；完成芜湖市合裕线裕溪一线船闸扩容改建工程施工区部分区域苫盖措施；完成芜湖市南陵县安徽佰金矿业有限公司南陵县三里矿区吕山金矿项目边坡覆盖，完善排水沟和沉砂池布设；完成宿州市安徽钱营孜发电有限公司二期扩建项目表土堆放区加设围挡等防护措施；完成宿州市埇桥区国能埇桥永镇大营风电场项目7号风机机组场内道路两侧规范设置排水沟、沉砂池，临时堆土区采取苫盖等防护措施；完成淮河能源集团滁州天然气调峰电厂项目完善施工现场密目网覆盖措施、植被覆盖、排水沟、沉沙池等水土保持措施；完成天长市华晖光伏电力有限公司70MW渔光互补项目完善施工现场密目网覆盖措施、植被覆盖、排水沟、沉沙池等水土保持措施。
二十六、河湖长制责任未压实。跨界河湖联合河湖长制工作成效不明显。省河长办对联合河湖长制落实及成效监管缺失，一些联合河湖长巡河“走过场”，联防联治效果不佳。蚌埠市、滁州市自2021年实施天河湖联合河长制工作以来，仅开展过1次联合巡查行动，未发现任何问题，但巡护区域内的蚌埠女子监狱存在污水长期直排天河湖问题。

主体责任单位：厅河长制工作处，蚌埠、滁州市水利局

验收（监管）单位：厅河长制工作处

目标任务：压实河长制责任，持续推深做实跨界联合河湖长制。

完成时限：2024年12月底

重点措施：

（一）蚌埠市河长办对责任河长、相关部门警示约谈。
（二）省河长办加强监督指导，督促地方严格落实跨界联合河湖长制，每年至少开展一次联合巡查，至少组织召开一次联席会议，共同研究制定跨界河湖治理保护方案，同步推进措施落实。

二十七、河湖长制责任未压实。基层河湖长履职不到位。省河长办作为河长制工作牵头抓总部门，指导监督不力，部分基层河湖长“应付式”巡河问题突出。宿州市萧县龙河闸上游、埇桥区萧濉新河符离闸、淮北市杜集区脊骨河漂浮大量垃圾、淮北市濉溪县双堆集镇区有污水直排黄沟问题，督察组现场对上述河流河长进行了电话问询，均回复巡河时未发现任何问题。
主体责任单位：厅河长制工作处，宿州、淮北市水利（水务）局

验收（监管）单位：厅河长制工作处

目标任务：完成河道垃圾、污水直排等问题清理整治，进一步规范基层河湖长履职尽责行为。

完成时限：2024年9月底

重点措施：
（一）加强对萧县龙河闸上游、埇桥区萧濉新河符离闸水域、淮北市杜集区脊骨河、淮北市濉溪县双堆集镇区的日常管护，及时清理水面漂浮垃圾。落实宿州淮北跨界水体污染联防联控机制协议，开展跨界河流联合巡查活动。

（二）宿州市河长办、淮北市河长办分别对责任河长、相关主管部门警示约谈。

（三）举一反三，部署开展“清四乱”专项行动，组织河湖长制暗访，开展电话抽查，推动河湖问题整治、基层河湖长履职尽责。

二十八、河湖长制责任未压实。基层河湖长履职不到位。黄山市众川河呈坎村段漂浮大量生活垃圾，乡级河长明知该问题长期存在，却未推动问题有效解决。
主体责任单位：黄山市水利局

验收（监管）单位：厅河长制工作处

目标任务：压紧压实河长及有关部门职责，建立长效机制，推动问题彻底有效解决。

完成时限：2024年9月底

重点措施：
（一）黄山市众川河呈坎村段列为重点巡护水域，镇、村级河长加大对该河段巡查频次，属地及住建部门加强保洁力度，保证河道干净整洁。

（二）加大河湖保护宣传力度，提高周边居民环保意识，引导群众积极践行绿色环保生活习惯。

（三）举一反三，开展河湖长制暗访检查，推动河湖问题整治、基层河湖长履职尽责。

二十九、采砂监管力度不够。采砂监督指导不到位。2019年省水利厅关于《淠河河道采砂规划》的批复要求，六安市、淮南市水行政主管部门在采砂许可前要制定年度实施方案，并及时报省行政主管部门备案，六安市、淮南市水利局未按要求报省水利厅备案，省水利厅也未进行跟踪监督。

主体责任单位：厅河湖管理处，六安、淮南市水利局

验收（监管）单位：厅河湖管理处

目标任务：进一步压实属地责任，加强采砂监督指导，确保依法依规实施开采。

完成时限：2024年12月底

重点措施：
（一）严格落实《安徽省水利厅关于进一步加强河道采砂管理工作的指导意见》，督促各地加强许可采区事中事后监管，规范管理砂石开采。

（二）加强对河道采砂监管力度，进一步规范河道采砂规划管理、现场管理。淠河采区开采前，六安市、淮南市水利局按照批复的《淠河河道采砂规划（2024～2026年）规划》严格审批县（区）报送的年度采砂实施方案，并报省水利厅备案。

三十、采砂监管力度不够。部分地区采砂监管不力。《淮南市淠河河道寿县段可采区采砂实施方案》要求同一时期隐贤、张李两处砂场不同时进行开采作业。督察发现，当地水利部门监管缺位，两个采区长期违规同时开采。此外，两处砂场在2021年至2023年禁采期间，砂石销售量高达21.8、27.1、11.9万吨，涉嫌在禁采期内违规采砂。
主体责任单位：淮南市水利局

验收（监管）单位：厅河湖管理处

目标任务：加强采区监管，严格按照规划批复要求实施采砂管理。

完成时限：2024年12月底

重点措施：
（一）制定采区采砂实施方案，依法依规办理河道采砂许可，严格落实每个县（区）同一时期只能许可一处可采区的要求。加强监督管理力度，坚决杜绝超时限、超区域、超许可量开采现象。

（二）进一步调查核实隐贤、张李砂场禁采期内销售砂石来源。如有违规行为，对责任人进行问责处理。
三十一、采砂监管力度不够。部分采砂问题整改不到位。2021年第二轮中央生态环境保护督察信访件指出阜阳市阜南县洪河桥镇洪河内偷采河沙行为，阜南县上报整改完成并销号。督察发现，洪河桥镇洪河内仍存在采砂船只，堤内有沙堆和采砂设备。
主体责任单位：阜阳市水利局

验收（监管）单位：厅河湖管理处

目标任务：加强河道采砂监管，严格规范开展采砂问题整改。

完成时限：2024年9月底

重点措施：加强河道采砂监管，及时清理阜南县洪河桥镇洪河水域内附近居民长期停留船只及乡村振兴项目施工临时堆放的沙子和附近居民堆放物。

三十二、河湖“四乱”问题多发。河湖“清四乱”专项行动开展不力。2018年以来，国家和省多次开展河湖“清四乱”专项行动，但省水利厅监督指导不力，“四乱”问题依然存在。督察发现，省淮河河道管理局于2015年批复蚌埠市辉达驾校临时占用淮干河滩地，使用期3年，但该驾校至今仍在占用，未按要求恢复河道滩地原貌。
主体责任单位：厅河湖管理处，蚌埠市水利局、省淮河河道管理局

验收（监管）单位：厅河湖管理处

目标任务：恢复辉达驾校占用的滩地原貌。加强监督指导，全面排查整治河湖库“四乱”问题，推进河湖库面貌持续改善。

完成时限：2024年12月底

重点措施：
（一）拆除辉达驾校硬化训练场地及附属建筑物，恢复河道滩地原貌。
（二）加强监督指导，组织开展纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化工作，全面排查河湖“四乱”问题，建立健全问题台账，推进问题清理整治。

三十三、河湖“四乱”问题多发。河湖“清四乱”专项行动开展不力。滁州天长市万寿镇、杨村镇2处48MW风电场项目位于高邮湖内，未按规定履行涉水项目审批手续。
主体责任单位：滁州市水利局

验收（监管）单位：厅河湖管理处

目标任务：按规定落实履行涉水项目审批手续整改。

完成时限：2024年12月底

重点措施：编制整改方案并完成评审和批复，落实消除和减轻影响措施。

三十四、河湖“四乱”问题多发。河湖“清四乱”专项行动开展不力。安庆安锋畜禽养殖有限公司在河湖管理范围内擅自建设厂房，侵占破罡湖湖面。
主体责任单位：安庆市水利局

验收（监管）单位：厅河湖管理处

目标任务：全面拆除河湖管理范围内建设的厂房。

完成时限：2025年12月底

重点措施：
（一）宣传动员，对安庆安锋畜禽养殖有限公司开展政策宣讲和思想动员工作。

（二）督促该公司在规定期限内完成拆除，2025年3月拆除河湖管理范围内生产经营附属建筑，2025年底前完成全部侵占厂房拆除。

三十五、河湖“四乱”问题多发。河湖“清四乱”专项行动开展不力。滁州市定远县向青春水库等23个中小型水库倾倒垃圾、渣土以及在水库内筑坝拦汊。
主体责任单位：滁州市水利局

验收（监管）单位：厅河湖管理处、运行管理处

目标任务：保障水库功能效益。

完成时限：2025年12月底

重点措施：2024年9月底前，委托专业机构对涉及水库进行专业论证，编制整改方案。2025年12月底前，恢复原状或采取其他补救措施，保障水库功能正常运行。

三十六、河湖“四乱”问题多发。河湖“清四乱”专项行动开展不力。宣城市南漪湖存在圈圩养殖问题，长期未得到解决。
主体责任单位：宣城市水利局

验收（监管）单位：厅河湖管理处

目标任务：制定并实施《宣城市南漪湖“圈圩养殖”问题专项整治实施方案》，规范处置“圈圩养殖”行为。

完成时限：2026年12月底

重点措施：

（一）2024年2月，印发《宣城市南漪湖“圈圩养殖”问题专项整治工作方案》。开展南漪湖湖泊管理范围内“圈圩养殖”全面摸排。

（二）2024年4月，成立南漪湖“圈圩养殖”问题专项整治领导小组。制定《宣城市南漪湖“圈圩养殖”问题专项整治实施方案》。

（三）2024年12月底前，依据印发的实施方案，完成年度工作任务。

（四）2025年12月底前，依据印发的实施方案整改范围，完成“圈圩养殖”各类工程整治措施工作总量的50%。

（五）2026年9月底前，依据印发的实施方案整改范围，完成“圈圩养殖”各类工程整治，2026年12月底前，完成验收销号。

三十七、河湖“四乱”问题多发。建设项目防洪补救措施实施不到位。督察发现，合肥市长丰县三里河水库40MW分布式光伏发电项目、滁州市来安县晶步光伏施官镇渔光互补光伏发电项目、淮南市三峡新能源潘集区黑河风电场项目均已投入运行，至今未按防洪影响评价批复要求，实施防洪补救措施。

主体责任单位：合肥、滁州、淮南市水利（水务）局

验收（监管）单位：厅河湖管理处

目标任务：完成发电项目防洪补救措施。

完成时限：2024年12月底

重点措施：
（一）要求项目建设单位编制防洪补救措施方案，报地方水行政主管部门审查批准。

（二）按照防洪补救措施方案，完成消除和减轻影响措施等整改任务，及时组织验收。

三十八、湖泊保护机制落实不到位。部分湖泊未纳入保护名录。《安徽省湖泊管理保护条例》要求，常年水面面积0.5平方公里及以上的湖泊，应当纳入湖泊保护名录。督察发现，芜湖市莲花湖至今未按规定纳入湖泊保护名录，且未按要求设立湖长，由于缺乏保护，莲花湖水质明显恶化，水体浑浊、异味明显，周边群众反映强烈，直至2023年9月省委主要领导现场督办后才开始整改。
主体责任单位：芜湖市水务局

验收（监管）单位：厅河湖管理处、河长制工作处

目标任务：落实莲花湖湖长监管职责，科学论证将莲花湖纳入相应名录。
完成时限：2024年9月底

重点措施：落实莲花湖市、区、街道、社区四级湖长体系，明确市委常委、常务副市长任莲花湖市级湖长，负责全面协调处理莲花湖整治及日常监管发现问题。根据莲花湖现状，科学论证纳入相应名录予以保护。
三十九、湖泊保护机制落实不到位。湖泊保护规划编制不到位。根据《安徽省湖泊管理保护条例》规定，建立湖泊保护名录制度，列入保护名录的湖泊，应当编制湖泊保护规划。目前列入保护名录湖泊共498个，其中182个未编制湖泊保护规划，约占总数36.5%。
主体责任单位：相关市、县水利部门
验收（监管）单位：厅河湖管理处

目标任务：对照湖泊保护名录编制湖泊保护规划。湖泊保护机制进一步落实，湖泊管理保护力度进一步加强。

完成时限：2024年12月底

重点措施：全面完成列入保护名录的湖泊保护规划编制，强化湖泊水域岸线管理。

四十、湖泊保护机制落实不到位。“一河（湖）一策”方案落实不力。《宣城市南漪湖“一湖一策”实施方案》对南漪湖圈圩养殖问题只字不提，编制方案过程中问题排查不到位。
主体责任单位：宣城市水利局

验收（监管）单位：厅河长制工作处

目标任务：修改完善《宣城市南漪湖“一湖一策”实施方案》

完成时限：2024年9月底

重点措施：
（一）修改完善《宣城市南漪湖“一湖一策”实施方案》，完善实施方案中对南漪湖圈圩养殖问题描述及措施内容；

（二）举一反三，全面排查市级“一河（湖）一策”实施方案，对问题、任务及措施内容进行全面排查，发现问题立行立改。

四十一、部分地区引调水项目建设推进滞后。省水利厅《关于下达皖北地区群众喝上引调水工程2023年度建设目标任务的通知》要求，2023年阜阳市颍上县、亳州市涡阳县应实施取输水设施建设，实现部分地下水源的替换。督察发现，由于调度督促不够有力，阜阳市颍上县杨湖地表水厂和亳州市涡阳县地表水厂的取水口门工程均于2023年9月才开工建设，2023年地下水源替换任务难以按期完成。
主体责任单位：阜阳、亳州市水利局

验收（监管）单位：厅农村水利水电处

目标任务：加快推进引调水工程建设，确保按期完成任务。

完成时限：2024年9月底前

重点措施：按照全省引调水工程建设目标任务要求，加快推进颍上县杨湖地表水厂和亳州市涡阳县地表水厂取水口门工程建设，按期完成水源置换任务。

四十二、农村供水工程管理不规范。省水利厅对农村供水工程管理监督指导不力，我省多处乡镇水厂生产过程管理较为混乱，水质检测执行不到位，农村饮水安全隐患多发。督察发现，亳州市谯城区李大水厂除氟设施反冲洗系统长期停运。

主体责任单位：厅农村水利水电处，亳州市水利局

验收（监管）单位：厅农村水利水电处

目标任务：推进供水工程标准化管理，健全工程长效运行管护机制。2025年底前，98个县（市、区）基本实现供水统一管理，所有千吨万人工程供水实现标准化管理。

完成时限：2025年12月底

重点措施：

（一）2024年12月底前，制定出台农村供水县域统管指导意见，指导各地以县级为单元，组建城乡供水公司，实行城乡供水统一管理或农村供水统一管理。

（二）持续推进供水工程标准化管理，千吨万人工程全面实现标准化管理，千人供水工程管理水平明显提升。加强日常监督检查。强化动态监测、定期开展排查，强化省级水质抽检，督促市、县完善并落实水质检测、维修养护、安全生产等制度。

四十三、农村供水工程管理不规范。宣城市绩溪县临溪镇水厂消毒设施长期停运。
主体责任单位：宣城市水利局

验收（监管）单位：厅农村水利水电处

目标任务：加强农村集中供水工程设施设备维修养护，强化农村供水水质管理。

完成时限：2024年12月底

重点措施：

（一）组织制定县级年度农村供水工程维修养护方案，开展年度维修养护任务。

（二）强化水质监测检测，规范县级水质巡检，开展市级水质抽检。

（三）开展农村供水工程运行管理专项排查整治。

四十四、农村供水工程管理不规范。亳州市涡阳县新郭寨水厂未对源水及出厂水氟化物含量开展检测，仅凭借经验用部分除氟后低氟水与源水进行勾兑制水，无法保证供水稳定达标。
主体责任单位：亳州市水利局

验收（监管）单位：厅农村水利水电处

目标任务：规范水质检测，确保供水安全。

完成时限：2024年12月底前

重点措施：
（一）千吨万人水厂每日进行日常9项水质检测。

（二）水质检测中心每月对辖区内水厂进行轮流检测。

（三）加强农村供水工程管理，对水厂设施进行排查，确保供水达标。

四十五、农村供水工程管理不规范。蚌埠市固镇县刘集、合肥市肥西县官亭等水厂未按规范对出厂水质进行检测。
主体责任单位：蚌埠、合肥市水利（水务）局

验收（监管）单位：厅农村水利水电处

目标任务：加强农村饮水安全工程，规范开展水质自检工作，确保农村饮水安全。

完成时限：2024年9月底

重点措施：督促指导县区加强对供水单位生产活动的监管，严格落实水质安全责任。强化水质日检9项制度。

四十六、农村供水工程管理不规范。亳州市蒙城县农饮水质检测中心以及部分水厂水质检测浑浊度标样过期长达2年以上。
主体责任单位：亳州市水利局

验收（监管）单位：厅农村水利水电处

目标任务：仪器设施规范使用。

完成时限：2024年12月底

重点措施：

（一）更新水质检测浑浊度标样。

（二）加强农村供水工程运行管理，对水厂开展全面排查，确保水质检测标样在有效期内。

四十七、灌排工程设施建设协同性不强。2019年机构改革后，水利部门负责大中型灌区支渠以上骨干工程续建配套节水改造，农业农村部门负责支渠以下灌排工程设施建设，由于制度衔接不畅，两部门“各管一段”，灌排工程设施建设协同性不强，部分农田排水系统无法正常使用。近年来，安庆市潜山市木本油料种植区、宿州市砀山县酥梨果园和亳州市谯城区农田均因农田水利灌排设施“最后一米”未打通问题发生过旱涝灾害。
主体责任单位：厅农村水利水电处，安庆、宿州、亳州市水利局

验收（监管）单位：厅农村水利水电处

目标任务：统筹推进大中型灌区改造与高标准农田建设。

完成时限：2024年12月底

重点措施：
（一）加强与农业农村部门协同，围绕保障国家粮食安全、新一轮千亿斤粮食产能提升行动，会同省农业农村厅等组织编制完成《安徽省农田灌溉发展规划》优先将灌区灌溉面积建成高标准农田，构建从水源到田间完善的灌溉工程体系。

（二）开展潜山市木本油料基地小型水源补短板项目建设。

（三）实施砀山县文家河清淤疏浚工程，打通农田水利灌排设施“最后一米”。

（四）开展亳州市农田灌溉发展规划编制。实施水闸及中小河流治理工程，科学严密调控，及时调度水闸、泵站等水利工程。




